
Chef de projet	Léa
Dates du projet	12 janv. 2026 - 12 févr. 2026
Avancée	0%
Tâches	25
Ressources	4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse du cahier des charges	12/01/2026	12/01/2026
Charte graphique et maquettes	13/01/2026	20/01/2026
Création de la charte graphique	13/01/2026	13/01/2026
Maquette page accueil	14/01/2026	14/01/2026
Maquette page contact	15/01/2026	15/01/2026
Maquette page séjour	16/01/2026	16/01/2026
Maquette page forum	19/01/2026	19/01/2026
Maquette page bibliothèque	20/01/2026	20/01/2026
Validations maquettes	21/01/2026	21/01/2026
Implémentation des pages	22/01/2026	03/02/2026
Implémentation page accueil	22/01/2026	23/01/2026
Implémentation page contact	26/01/2026	27/01/2026
Implémentation page séjour	28/01/2026	29/01/2026
Implémentation page forum	30/01/2026	02/02/2026
Implémentation page bibliothèque	03/02/2026	03/02/2026
Test et validation front	04/02/2026	04/02/2026
Développement	26/01/2026	06/02/2026
développement page accueil	26/01/2026	27/01/2026
développement page contact	28/01/2026	29/01/2026
développement page séjour	30/01/2026	02/02/2026
développement page forum	03/02/2026	04/02/2026
développement page bibliothèque	05/02/2026	06/02/2026
Test back et vérification normes RGAA, RGPD	09/02/2026	09/02/2026

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Rédaction documentation technique	10/02/2026	11/02/2026
Mise en ligne du site	12/02/2026	12/02/2026

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Léa	Chef de projet
Rehaf	Graphiste
Anaïs	Intégrateur
Sidonie	Développeur

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

